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1 盐磷化工循环产业园 续建 五通桥区 2014-2020

年产12万吨草甘膦技改扩能 、30万吨烧碱技改扩能 、热电联产扩能项目 ；8

万吨甘氨酸项目 、6万吨多聚甲醛项目 、12万吨双氧水项目 、5万吨甲缩醛精

馏项目、3万吨三聚磷酸钠项目 ，12000吨草铵膦项目等 。

554000 41000 30万吨烧碱技改扩能项目完成主体工程建设 ，正在部分设备安装及设备采购 。

2 7.5万吨/年蛋氨酸 续建 五通桥区 2016-2019

占地400亩，新建一套完整连续运行的年产 7.5万吨液体蛋氨酸装置 。该装置

引进国际最先进的工艺技术和设备 ，环保达到零排放 ，无污染。工艺技术、

生产过程自动化控制水平处于国内领先水平 。

200000 50000 蛋氨酸装置完成 80%，其余装置已经完工

3

三基地建设项目 -多晶硅

及光伏产业项目 -五通桥

工业新区基础设施建设

项目

续建 五通桥区 2016-2020
近中期28平方公里、远期40平方公里，建设产业特色鲜明 、集约高效的工业

新区，编制工业新区建设规划 ，征地拆迁、“五通一平”及附属设施。
300000 40000

道路方面：西一路晶科段已开工建设 ;园区道路、电力设施、其他配套设施正在抓

紧完成前期工作 。

4 福华高端纸制品园区 续建 沙湾区 2017-2022
占地300亩，建筑面积30000平方米，新建高端生活用纸制品生产线 ，形成12

万吨/年高端生活用纸生产能力 。
100000 20000

10条生产线全部投产 ；4栋新厂房全部建成 ；完成园区办公楼装修 、职工宿舍及食

堂建设。

5

三基地建设项目 -犍为工

业新区建设项目 -犍为工

业新区基础设施建设项

目

续建 犍为县 2016-2020
近期规划面积 20平方公里，编制工业新区建设规划 ，征地拆迁、“五通一平

”及附属设施。
200000 80000

进园大道完成 20%、孝姑核心区工业水厂 、生活配套服务区项目完成 40%；污水处理

厂完成40%；犍为基地孝姑核心区孵化园项目完成 40%；

6
德胜机械制造公司整体

搬迁及扩建
续建 沙湾区 2018-2020

新建厂房30000平方米。购置通用、专用大型机床、数控设备、热处理设备

等，建设加工中心、维修中心。
50000 10000 开展大型机床 、数控设备采购及安装

7
凤生纸业12万吨/年生活

用纸生产线项目
续建 犍为县 2017-2019 建设年产12万吨生活用纸生产线及配套设施 。 94000 39000 设备安装完成 ，正在试运行

8

合盛玻业年产 23万吨玻

璃制品生产线异地搬迁

项目

续建 犍为县 2018-2019 年产23万吨玻璃瓶，光学玻璃等玻璃制品生产线异地搬迁 。 50000 40000 车间厂房主体基本完工

9 天然气管网建设工程 续建 犍为县 2018-2019 新建天然气主管道 30千米，调压计量柜 3台，安装户内计量表 3650只。 2545 1545 已竣工验收
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10
井研·中国西部国际家

居产业园（一期）
续建 井研县 2018-2020

承接成都家居产业转移 ，新建生态、智能、定制等高端家居 、家具制造生产

基地，现代物流基地 ，会展中心等综合配套的国际家居特色产业园 ，完成基

地园区基础场平 、道路及管网、水、电、气等配套基础设施建设 。

200000 100000
招商中心、幸福大道三期完成 ；已投产企业 3家，在建企业2家，开展前期工作企业

9家。

11

年产2亿平方米高端高新

高强度复合绿色智能包

装项目

续建 井研县 2018-2019
建设年产2亿平方米高端高新高强度复合绿色智能包装生产基地 ，包括生产

车间、原料仓库、成品仓库、办公和生活设施建筑等 。
12000 5000

已完成厂房、办公楼、科研大楼建设 ，科研楼装修正在进行中 ；已完成第一条生产

线的设备安装测试 ，已投入正式生产

12
建筑铝模生产加工服务

基地建设项目（一期）
续建 井研县 2018-2019

一期建设：盘活大太阳存量土地 100亩，修建厂房10000平方米，库房20000

平方米，以及购买机器设备 。
16000 6000

1.已完成一期生产加工车间建设 ，并正式投产；2.正在进行附属设施建设 ，完成消

防、配电等设施建设 。

13 家具及配套生产线项目 续建 井研县 2018-2019
建厂房、仓库、展厅、办公综合楼等 12万平方米；购置各类生产设备设施

110台/套。年生产沙发及配套产品 9万套。
8000 7000

1.科研楼开始内装修 ；2.办公楼已完成混泥土基桩基础 ，正在开展主体建设 ；3.4

号厂房正在主体建设 ；4.5号厂房主体钢构已完成 。

14
新建年产500万平方米墙

地砖生产线项目
续建 夹江县 2018-2019 占地60亩，新建1条年产500万平方米墙地砖生产线及附属设施 。 10000 8500 已竣工投产

15

年产1200万平方米高档

瓷抛砖、通体大理石、

金刚石生产线

续建 夹江县 2018-2019 占地地60亩，新建一条长500米的宽体陶瓷窑炉生产线及附属设施 。 20000 15000 二期办公楼已建成并投入使用 。库房建设已完成 ，设备已安装完成

16
年产18万吨动物饲料项

目
续建 夹江县 2018-2019

占地约50亩，新建年产18万吨动物饲料生产厂及附属设施 ，主要建筑物建设

面积14240平方米。
12400 7400 已完工

17
年产40万吨配合饲料生

产线
续建 夹江县 2018-2019

占地约40亩，其中新建配合饲料生产线 2条（蛋禽饲料、肉禽饲料），年产

饲料24万吨；新建配合饲料生产线 2条（猪饲料、鱼饲料），年产饲料16万

吨。

9000 7000 已完工

18
新建年产2万吨农业用特

种纸、育果袋生产线
续建 夹江县 2018-2019

占地39亩，新建农业用特种纸 、育袋生产线，主要建筑面积 12000平方米，

年生产农业用纸 、特种纸、育果袋纸、育果袋2万吨。
5000 3000 已完工

19 新建蓝珀建材厂 续建 夹江县 2018-2019
占地10000平方米，厂房建筑面积 5000平方米，配置配套基础设施 ，年产石

材线条及配件 、石材背景墙、电梯门套等成品约 50000平方米。
2600 1600 已完工
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20
年产十万吨高档装饰新

材料
续建 夹江县 2018-2019

占地30亩，新建高档装饰新材料生产线 ，年产10万吨高档瓷砖粘结材料及特

种干混材料等 ，主要建筑物建筑面积 20000平方米。
3500 2000 已完工

21 君旺家居产业园 续建 夹江县 2018-2019 占地300亩，建设高端家居产业园 。 36000 30000 已开工建设

22
华兴陶瓷年产 600万平方

米陶瓷生产线
续建 夹江县 2018-2019 占地100亩，在一期厂房内新建 1条日产2万平方米的地砖生产线 。 18000 13000 已竣工正式投产

23

三基地建设项目 -军民融

合产业园区-军工配套产

业基地

续建 夹江县 2016-2020
新建园区基础设施 、航空复合材料二期项目 、碳纤维复合材料研发中心 、石

墨烯地暖陶瓷生产线建设等 。
120000 20000

基础设施方面 ：正在加快施工 ；产业项目方面：波音737项目通过现场审查 ，已具

备生产条件。

24

三基地建设项目 -军民融

合产业园区-核技术应用

产业园

续建 夹江县 2016-2020

占地1000亩，新建园区道路 、供排水、污水处理、电气等基础设施 ，新建LW

工程配套设施、北京中科坤润中子活化多元素在线分析仪项目 、同辐公司密

封放射源，四川持恒源核技术利用有限公司核技术利用等项目 。

200000 30000
基础设施方面 ：正抓紧施工；产业项目方面 ：LW工程配套项目业主方已进场地勘 、

打围、回填等，木华路改道方案已初步确定 。

25

总部经济建设项目 -乐山

高新区基础设施及配套

建设项目

续建 高新区 2017-2020
新改扩建园区道路 ，雨污主管道；改造变电站、燃气管道、通讯管廊等基础

设施和总部经济一期工程 。
580575 268000

东部组团道路完成道路施工的 65%、完成中部组团道路及景观工程的 40%、滨江休闲

风光走廊/堆坡造型累计已完成 100%，

26

总部经济建设项目 -比克

新能源汽车乐山总部及

配套项目

开工 高新区 2019-2020
投资建设总部大楼 ，研发中心、销售展厅、商务会所、酒店、人才公寓，商

业中心等。
200000 60000

项目业主在市中区生产制造项目刚启动 ，目前，公司因法律纠纷 ，高新区投资项目

暂缓，项目用地暂未取得 ，规划设计尚未启动 ，已多次督促比克公司尽早明确项目

建设内容和开工时间 。

27
总部经济建设项目 -乐山

宝德未来科技城
开工 高新区 2019-2025

依托中青宝、宝德科技等公司的科学技术研发生产优势 ，聚集VR/AR、人工

智能、IT大数据、网游网文、影视泛娱乐产业聚集地 ，同时配套大型会展中

心及人才公寓 。

900000 50000 完成项目施工现场打围 、电力设施线路调整等问题 。目前，项目进展顺利 。
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28

乐山高新区半导体及保

税物流园区项目 -半导体

产业园

开工 高新区 2019-2022

以乐山半导体分立元器件及其相关半导体芯片的设计 、硬件制造协同创新整

合为重点，承接国外和沿海发达地区电子信息特别是半导体制造产业转移 ，

引进半导体元器件和相关半导体产品上下游关联产业 。

1500000 50000

浙乐东西协作电子信息产业园示范区 （高新投孵化园 D园），综合楼外墙陶瓷薄板

施工已完成，屋面防水完成，铝合金门窗安装 95%，内墙拆除已完成 。倒班宿舍样

板间已完成施工 ，正在进行阳台防水施工 。

29
五通桥区农业产业园项

目
开工 五通桥区 2019-2020 建设占地240余亩的农产品加工物流园区 1个。 10000 5000 完成项目前期工作

30
乐山110千伏大兴输变电

工程
开工 五通桥区 2019-2020

新建110千伏变电站一座 ，主变采用三相三绕组有载调压变压器 ，电压比

110/35/10千伏，最终规模3X50兆伏安，新建110千伏架空线路 2X4.5公里，

型号LGJ-300，新建电缆2X1.5公里，型号YJLW110-1X630。

5705 4000 完成主体结构，并进行设备安装

31
金口河为农服务中心项

目及生态食品加工厂
开工 金口河区 2019-2019

新建为农服务中心 （含农产品展示 、电商服务、创客中心、农产品检验检测

、培训中心、办公室）、农产品冷链、仓储及物流基础设施 。
3000 3000 完工

32
长药城区老工业区环保

搬迁
开工 市中区 2019-2020

占地300亩，新建厂房、车间等建筑面积 73600平方米，运用新技术、新工

艺，建设中药注射液生产线 、合成原料药生产线和发酵原料药生产线 。
60000 30000

招标设备厂家已确定 ，正在进行用户需求的沟通 ，开始进行主要设备招标 ；合成车

间开始进行施工图设计 ，完成了合成项目地勘 。

33
乐山_菲尼克斯半导体封

装生产线增资扩产项目
开工 市中区 2019-2021

在现有三厂内新建 5条封装生产线和 2条锡电镀生产线 ，购置安装Disco、

Fico、ASM、Ismeca等先进设备450套，建成具有世界先进水平并自有核心技

术的半导体切割 、清洗、焊线、模封装、电镀、成型、测试等工序。项目建

成后，将新增表面贴装半导体器件 （SOT23&DFN）150亿只，年销售额提升

10%。

37000 5000
已经取得环评批复 ，总公司已同意项目分阶段实施 。目前已完成 3条生产线安装工

作,2条电镀生产线安装 。

34

三基地建设项目 -多晶硅

及光伏产业项目 -年产60

万吨有机硅单体项目一

期20万吨

开工 五通桥区 2019-2020
年产60万吨有机硅项目 （分三期建成，每期20万吨/年）在福华园区D区；公

司计划一期投资约 20亿元。
200000 35000

目前已完成可研编制 ，加紧办理前期手续 ，由于投资主体发生变化 ，政府正与江山

股份重新拟定投资协议

35

三基地建设项目 -多晶硅

及光伏产业项目 -年产20

万吨聚碳酸酯项目 （一

期10万吨）

开工 五通桥区 2019-2021 建设年产20万吨聚碳酸酯项目 ，计划一期投资约 16亿元。 160000 5000
项目场平施工已进场 ，附属工程工业渣物处置项目占地面积 100亩，可填埋处置废

渣180万吨，已于2018年3月建成。

36

乐山高新区半导体及保

税物流园区项目 -保税物

流B型

开工 五通桥区 2019-2022
该项目占地约 1000亩，其中保税物流 B型园区占600亩，跨贸小镇占地 400亩

。
100000 20000 正开展前期工作
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37

25GW单晶拉晶、切片项

目（一期5GW单晶拉晶、

切片项目）

开工 五通桥区 2019-2021
新建25GW单晶拉晶、切片生产线，总投资110亿元，其中一期5GW单晶拉晶、

切片项目，总投资22亿元。
220000 1000

项目一期于 6月28日点火运行，480台单晶炉已满产 ；二期11月8日举行点火仪式 ，

主体完成60%，已完成单晶浇筑 240台，冷却台已完成 75%，动力区主体已完成 75%。

38

四川德胜集团钒钛有限

公司1750立方米高炉产

能置换

开工 沙湾区 2019-2022

建设1750立方米高炉一座 ，及配套240平方米烧结生产线 、80吨提钒转炉一

座、100万吨优特钢生产线一条 、2万立方米制氧机组 、10万千瓦亚临界发电

机组、50万吨/年钢渣固废处理生产线和料场全封闭储配一体化提效改造

等，实现年销售收入 252亿元，税收15亿元，新增就业人数 1000人，全面实

现超低排放，主要污染物排放总量大幅减少 。

360000 50000
完成超低排放改造 ，推进1250立方米高炉产能置换项目前期工作 ，目前企业正积极

修改环评报告书 ，积极协调项目需新征 50亩土地。

39
嘉蓝图市政不锈钢制品

生产线
开工 沙湾区 2019-2020 占地40亩，年产10万件市政不锈钢灯具和制品 。 36000 20000 投运

40 220千伏高压线迁改 开工 峨眉山市 2019-2019 对绥山镇城西村 220千伏高压线进行迁改 。 7000 7000 继续进行塔基建设等 。

41 威士忌生产线项目 开工 峨眉山市 2019-2021

年产270万升威士忌的规模建设生产厂房及配套设施 ，建筑面积为 3557平方

米，包括蒸馏车间 、糖化发酵车间 、调配灌装车间、蒸发浓缩车间、动力站

、废水处理站、消防水泵房以及游客中心等 。

17000 10000 进行主体建设。

42 红华三期项目 开工 峨眉山市 2019-2022 新建商用核燃料主 、辅系统设备。 530000 100000 可研已报国家科工局 ，待批复。完成土地交付 。

43
凤生纸业18万吨/年生活

用纸分切加工项目
开工 犍为县 2019-2020

新建15条分切加工生产线 ，其中5条抽纸生产线 ，5条卷纸生产线 ，5条手帕

纸生产线，新建厂房及配套智能仓储中心 8万平方米。
100000 50000 基本完成场地回填平整

44
四川交投国储康泓石油

战略储备建设项目
开工 夹江县 2019-2021

占地200亩，完善库容5.2万立方米油库建设 ，包括8个6500立方米油罐，建

设收发油、消防设施和附属配套设施 ，增建液体化工品储罐组 2.4万立方米

及附属设施，使油库扩容至 7.6万立方米；建设企业内部铁路专用线 1.5公里

及配套设施，与成昆铁路线马村车站接轨 ；新建转运管道 12公里。

50000 30000
油库续建和修复方面 ，已通过招标确定修复工程施工单位 ，上报总部待确定 ；铁路

专用线方面，可研报告已定稿 ，总平图已确认 。

45 荣成气体公司扩容项目 开工
峨边彝族自治

县
2019-2020

新建年产8万吨生产线（医用气体（液体氧）、氧（液）、氮（液）、氩

（液））。
12000 6000 已竣工投产。

46 杨村电站技改 开工
峨边彝族自治

县
2019-2019 杨村电站技改 。 2020 2020 预计19年枯水期动工 。
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47 白沙河电站技改 开工
峨边彝族自治

县
2019-2019 白沙河电站技改 。 4500 4500 由于阻工，暂无进展。

48
6000吨/年搪瓷釉料生产

基地项目
开工 犍为县 2019-2019 新建年产6000吨搪瓷釉料项目生产基地 。 4800 4800 办公楼主体正在进行墙体粉刷 ，1#厂房已投入使用 ，锅炉已投入试运行

49 文化装备制造园区 前期 夹江县 2020-2021
新建100万平方米标准厂房 ，以及水、电、路、气、污水处理等配套基础设

施。
300000 0 完成项目一期规划 ，并报县自然资源局进行用地指标调整

50

成发纸机整合搬迁 （亚

西造纸设备制造及特种

纤维生产项目 ）

前期 市中区 2020-2023

占地300亩，建筑面积约 170000平方米，新建厂房、办公用房附属设施等 。

升级原有造纸机械生产线 ，采用高端智能设备制造造纸机械 ，升级原有特种

纤维生产线。

50000 0
1、项目一期用地部分已全面完成下清 。3、区农业农村局会同区自然资源局 、苏稽

镇政府、和苏稽双红屠宰场结合产业发展规划重新选址 。

51
环太6GW单晶硅棒和4GW

切片项目
前期 五通桥区 2020-2022 6GW单晶硅棒和4GW切片项目。 410000 0 加快项目前期工作

52
峨眉山现代农业 （茶

叶）产业园
续建 峨眉山市 2018-2020

现代智慧茶产业基地建设 、茶产业加工体系建设 、茶产业双创孵化科技平台

、一二三产融合发展工程 、新型农业经营主体培育 、品牌培育、金融服务。
262282 30000 项目建设全面完成 ，正在开展国家现代农业产业园认定工作 。

53 乐山•西部冷链物流中心 续建 市中区 2018-2021

主要建设果蔬产批发市场 、冷冻仓库、中央厨房、切配中心、检疫中心、微

生物处理中心、公路物流港、鲜活农产品处理中心等功能区在内的一站式农

产品流通服务平台 。

200000 20000
项目立项批复、环评批复、用地规划许可证等手续已办理 ；设计方案已编制 ，正报

规委会审查；已完成展示中心建设并投入使用 ；正进行场地平整 。

54
美女峰4A级旅游景区开

发及基础设施建设
续建 沙湾区 2014-2022

美女峰4A级旅游景区创建 ，总规划面积2600亩，其中商业街和游客中心 1.4

万平方米，安置房0.18万平方米，电梯0.55万平方米，万佛寺0.2万平方

米，停车场和景区环山道改造及五星级酒店等配套设施建设 。

100000 10000
完成商业街装饰工程及室外环境打造 ；完成停车楼装饰工程并对外开发 ；完成景观

改造及游步道 ;

55
“世外花乡”生态休闲

旅游度假区
续建 沙湾区 2014-2020

游客接待中心 2万平方米，特色农家小院 2万平方米，儿童体验中心 1000平方

米，拓展健身营地及其他配套用房 9000平方米。
70000 5000

完成游客接待中心附近住宿区建设 ；确保高空滑索操作人员验收过关并开放运营 ；

新建儿童游乐设施

56
沙湾牛石红房子艺术家

村落
续建 沙湾区 2018-2022

占地面积180亩，分两期建设“艺术家村落”，改造装修“红房子”12万平

方米，建设艺术家创作室 、展览馆、酒店住宿、沫若书画苑、儿童游乐中心

、生活区等。

300000 20000
加快商务主题酒店 、景区大门、游客接待中心 、儿童游乐园、沫若书法园等项目建

设



乐山市2019年重大项目计划

序号 项目名称
建设
批次

建设
地址

建设
年限

建设内容及规模 总投资
2019年计划

投资
2019年工程形象进度 备注

57
乐山市大渡河骑游绿廊 -

沙湾段
续建 沙湾区 2018-2023

以大渡河为依托 ，头枕于安谷电站 ，途经沙湾镇、軫溪乡、葫芦镇、福禄镇

、牛石镇、龚嘴镇6个乡镇，尾扬于范店一线天 ，串联乐水小镇 、美女峰小

镇、葫芦镇汽车自驾游营地 、牛石镇红房子艺术小镇 、龙岩国际攀岩基地 、

硝斗岩瀑布、万坪“杏林秘境”，易坝湿地、范店一线天，辐射带动“峨沙

康养走廊”“山水世界休闲度假区 ”、美女峰景区、轸溪“世外花乡”、四

峨梯田等特色景点 。

65000 5000
已完成场地平整 ，现开始硬化施工 。美食街地面美化完成 ，各通道清理完成 。艺术

家工作室栏杆修复完成 ，通道清理完成 ，美化施工完成 。

58
乐山市大渡河骑游绿廊 -

金口河段
续建 金口河区 2018-2020

进行国道245线28公里地灾治理，沿线绿化美化 、城区堤坊整治 、大峡谷景

区扩容提质等 。
12000 5500 全面完工。

59

峨眉山景区旅游开发 -峨

眉山恒大国际旅游度假

区

续建 峨眉山市 2013-2022

新建黄湾小镇、峨眉河滨河休闲公园 、“拜佛之旅”景观大道、佛光花海、

峨眉山大熊猫基地 、朱鹮栖息公园 、四川植物园、户外休闲运动基地 、温泉

医疗康养园、五星级酒店集群 、文化产业园及相关基础配套设施 。

500000 50000 熊猫大世界和朱鹮栖息园用地指标已回 ，开展林地调规，以及相关前期工作 。

60
集装箱高端民宿酒店暨

新型生态探险游乐项目
续建 峨眉山市 2018-2019

建设集“高端山景客房、山景无边游泳池 、悬崖观日餐厅、暮云茶道体验室

”为一体的民宿酒店及飞拉达 、丛林飞跃新型生态探险游乐项目 。
6000 4000

攀岩已完工，酒店部分建设用地指标已回 ，目前开展供地准备工作 ，以及设计等相

关前期工作。

61

犍为县旅游开发 -嘉阳·

桫椤湖旅游景区开发项

目

续建 犍为县 2016-2019

修建火车会车道 、游步道、游客中心、停车场、特色风情街区 、度假酒店、

矿山博物馆、红色文化主题广场 、影视拍摄基地等观光休闲综合体和废污处

理等配套基础设施 ，将嘉阳·桫椤湖景区打造成国家 5A级旅游景区。

200000 12000

芭蕉林柱子模板支设 、钢筋绑扎、主体结构框架等完成 ；电信、通信排管全部完

成；路面基层正在施工 ；园成人游泳池基础完成 ；芭蕉沟影剧院改造工程正在主体

施工

62

世界灌溉遗产东风堰保

护暨夹江千佛岩 -东风堰

4A景区建设项目

续建 夹江县 2017-2020

一期占地约67亩，总建筑面积 28000平方米；新建景区旅游厕所约 200平方

米；实施聚贤街风貌改造 ；景区景观、景点改造；新建停车场占地面积约 20

亩；新建游客中心约 1400平方米。

75700 10000
已完成4A景区创建范围内包括停车场 、旅游厕所、旅游标识牌及公共设施 、聚贤街

及博物馆改造提升等设计方案 ，待审定后实施

63
乐山市大渡河骑游绿廊 -

峨边段
续建

峨边彝族自治

县
2018-2023

途经五渡镇、毛坪镇、沙坪镇3个乡镇，峨珍路道路扩宽 36.45公里，骑游道

全线长度32.5公里，
80000 18000

完成C20片石砼挡土墙 2250m3，完成C25混凝土护肩150m3，完成挡墙桩基 181m，完

成桥梁桩基85m，完成C30混凝土承台 258m3。
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64

峨眉山景区旅游开发 -黄

湾乡木瓜村至川主乡太

阳村景区第二救援疏散

通道

续建 峨眉山景区 2017-2019

项目起点在五七桥上游约 300米接景区公路 K14✚400,止于川零公路 K15✚700

处，路线长度6.306公里，路基宽度8.5米，其中大桥2座、中桥1座、隧道一

座，按照三级公路设计标准建设 。

17500 2000 铺装水稳层2000米。

65
峨眉山景区旅游开发 -峨

眉山景区污水治理工程
续建 峨眉山景区 2018-2019

开展峨眉山景区生态修复 ，在景区新建16个污水处理站 、4个污水泵站、90

余公里配套管网 。站房建设、污水处理设备安装 、管线铺装等及其附属工程

。

43000 38000 项目已全面开始建设 ，中山片区4个站点已基本完成主体建设 ，陆续开始安装设备

66

大佛景区扩容提质工程 -

景区道路（篦子街至瓦

厂坝乐自高速出口 ）基

础设施改造工程

续建
乐山大佛景

区,市中区
2018-2019

建设内容包括：乐自高速出口至景区道路改造 、景观绿化、旅游服务咨询中

心、停车场、污水管网、房屋立面风貌塑造等工程 ；大石桥西入口至 305立

交沿线房屋风貌塑造 。

16700 10000
管网工程、人行道铺装、路灯安装、景观树栽种已全部完成 。停车场1期工程已基

本完成，管理用房已投入使用 ；该项目已完成总工程量 95％.

67

大佛景区扩容提质工程 -

嘉定坊、花湖湾、就日

峰改造提升工程

续建 乐山大佛景区 2018-2019
对嘉定坊、花湖湾、就日峰进行策划和打造 ，引进商业业态 ，建设精品项目

。
10000 5000

三江悦度假酒店 、山水爱斯已投入运营 ；花湖湾、就日峰改造提升概念性方案已编

制完成并通过了市规委会审查 。

68

大佛景区扩容提质工程 -

乐山大佛景区猫猫冲至

大石桥景区道路

续建 乐山大佛景区 2017-2019
项目起于景区猫猫冲与山龙路相接 ，经信仙洞、黄家山，经篦子街，止于大

石桥，与大竹路相接 。道路全长约 2.6公里。
18520 8520

桥梁、隧道主体结构完成 100%，全线路基水稳已完成 100%，路面沥青层已铺设完

成;正在对全路段标识 、标线等收尾工作进行实施 。

69

大佛景区扩容提质工程 -

乐山大佛景区南游客中

心及拜佛大道建设项目

续建
乐山大佛景

区,市中区
2018-2020

建设内容包括南游客服务中心及其配套服务设施 、旅游停车场及景观大道建

设。
120000 15000

取得核准立项、用地预审、选址意见书、建设用地规划许可证 、建设工程规划许可

证、环评批复等前期手续 ，施工设计图编制 、图审、预算已编制完成

70
峨眉山景区旅游开发 -金

顶综合整治二期工程
续建 峨眉山景区 2016-2019

金顶佛像贴金；新建山门牌坊 、钟鼓楼、观音殿、观景广场、华严塔等，面

积约7633平方米。
22000 4000 观音殿室内殿堂装修和外墙装修 ；僧寮装饰装修 。项目已进入收尾阶段 。

71 黑竹沟景区综合开发 续建
峨边彝族自治

县
2016-2020

黑竹沟风景廊道 （峨美路2期工程、官料河流域治理 、四川乐山岷江大渡河

森林资源精准提升示范工程 ）；黑竹沟温泉中心 （主楼、内外汤池、管网、

道路、景观 、栏墙、桥及设备）。

289884 20000
一、黑竹沟风景廊道 ： 正在加快主体施工 。 二、黑竹沟温泉中心 ：完成主体基础

。

73 天福茶缘小镇建设 续建 夹江县 2018-2020

打造10000亩标准化茶园示范基地 ；建设1000亩花海；建设200亩食品加工园

区；建设200亩茶叶展销和茶文化体验区 ；完成10公里茶旅观光环行道路建

设、3.7公里供水管网建设 、2公里魏沟河流域整治 。

50000 20000
春季已种植约 200亩；园区道路正在修建 ；茶业加工展示区已完成 370亩的土地流

转；天福茶园小镇规划公司完成规划方案的修改
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74 归园田居 续建 市中区 2016-2024

占地15000亩，按“一心两带三区四园 ”的总体布局进行打造 ，新建游客中

心、生态停车场、乡村风情街、乡村文化博物馆 、乡村酒窖、团山堡菊文化

公园、滨水休闲公园 、户外素质拓展基地 、乡村儿童主题公园 、乡村主题酒

店、自驾车露营地、朱岩山户外极限运动中心及主题农业园等 。

115200 4000
荷塘示范区建成投运 ，高山牧场区休闲娱乐项目规划完毕 ，桃园示范区配套设置规

划建设。

75 峨眉时光 续建 峨眉山市 2016-2019 新建商业、酒店等配套基础设施 。 255000 60000 三期完工，进行四期主体建设 。

76 豪生酒店 续建 峨眉山市 2016-2020 新建酒店客房、宴会厅及相关配套设施 。 100000 30000 进行二期主体建设 。

77
峨眉山景区旅游开发 -峨

眉山旅游项目
开工 峨眉山市 2019-2023

新建峨眉山南大门及配套项目 、湿地景区项目 、长廊项目、张沟四季坪景区

项目、停车场、索道等相关配套设施 。
433570 80000

彭桥高速出口立交已进场放线 ，进行施工临时设施建设 ；张沟--万佛顶索道项目已

完成总规编制 ，正上报国家住建部批准 。

78
峨眉山国际生态度假小

镇
开工 峨眉山市 2019-2023 新建集生态、休闲、度假、养老、文化为一体的综合旅游度假小镇 。 1000000 100000 业主已取得首开区土地 ，开展设计方案审查等工作 ，进行施工准备。

79
犍为县旅游开发 -世界茉

莉花都
开工 犍为县 2019-2023

一期建设世界茉莉博览园 ，核心区域约 1000亩，形成以茉莉花为特色的田园

综合体，包括但不限于茉莉资源圃 （种质园），世界茉莉展示园等 。二期建

设梁家山国际旅游度假区 ，2万亩国际旅游度假区 ，配套建设1700亩高品

质，点状分布旅游度假基地 ，形成5A品质的国际化康养 ，旅游，度假综合体

。三期建设金犍为茉莉特色小镇 ，占地3000亩。

600000 20000
一期已免费开放 ；二期完善梁家山国有林回收方案和土地流转方案 ；三期正在编制

项目概念性规划

80
犍为县旅游开发 -塘芭快

速通道
开工 犍为县 2019-2020

起于塘坝乡塘马路 ，经塘坝乡、马庙乡、芭沟镇，止于芭沟镇。公路全长

16.5公里，采用三级公路技术标准 ，设计速度为30公里/小时，沥青砼路

面，路基宽度8.5米。

21311 8622 加快路基施工和涵洞工程 。

81 清溪古城旅游开发项目 开工 犍为县 2019-2023

以打造文化特色旅游小镇和传统手工艺复兴基地为手段 ，突出历史文化名城

保护和利用，拟用3年左右时间实现清溪古城年游客量达 150万人/次的目

标，并争取在正式运营后 5年内把清溪古城建成国家 5A级景区。

150000 10000 正在规划设计中

82
大佛景区扩容提质工程 -

鞍山旅游小镇
开工 乐山大佛景区 2019-2021

项目位于九峰镇鞍山村 ，新建休闲餐饮小镇 、精品民宿、户外休闲运动等旅

游基础设施等 。
150000 10000 与投资方达成初步合作意向 ，具体投资及合作模式正在磋商 。

83
战时故宫文物南迁 （遗

址）国家记忆公园
开工

峨眉山市,高

新区
2019-2025

完成纪念公园核心区项目建设方案策划论证 ；完成核心区样板工程策划 、设

计等前期工作并开工建设 ；开展部分重点遗址保护工作 ；积极推进峨眉遗址

项目建设前期工作 ；开工建设战时故宫核心区基础设施 ，小铜河项目

2700000 10000 准备战时故宫宋祠聚落建设项目宋祠子项上规委会审查事宜 。
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84
老城区历史文化保护挖

掘
开工 市中区 2019-2022

打造老宵顶、文庙、叮咚井、状元楼、桂花楼、龙神祠、肖公嘴、海棠公园

、郭沫若广场、古城墙、顺城街、文幼章故居、乐山乐水广场以及肖公嘴 、

油炸街、财富广场、沫若广场、上中顺等老城区改造为文化步行街 。新建乐

山市博物馆。

346800 10000 桂花楼看守所正进行拆除工作 ，预计年前完工 。对接并邀请投资方椿上民宿 、禅意

酒店到我公司进行商业合作会商 。

85

大佛景区扩容提质工程 -

乐山大佛景区乌尤坝禅

修小镇建设项目

开工 乐山大佛景区 2019-2021

乌尤坝禅修小镇占地面积约 600亩，建筑面积约9万平方米，目前正在对乌尤

坝上居民全部实施棚户区改造易地安置 ；同时对乌尤坝上大渡河造林局 、重

庆轮船公司、东风航运公司 、磷化公司、乌木加工厂及眉山监测站等单位房

屋进行收储后 ，重新进行规划设计 ，建设高品质的禅修小镇 。

120000 5000
基础配套设施设计方案已基本编制完成 ，待管委会上报审批完毕后移交我公司实

施，目前正在就该项目业态规划进行沟通 ，同时将继续推进招商工作 。

86 菩提塔苑 开工 高新区 2019-2026 项目建设内容主要包括朝拜区 、佛教文化展示体验区 、其他配套服务区等 。 101067 5000 已交付可作业土地约 300亩，现项目正在进行打围工作 。

87
罗城古镇AAAA级旅游景

区（二期）工程
开工 犍为县 2019-2020

占地约97亩，总建筑面积约 7万平方米，包括游客接待 ，民俗文化街；重建

川主庙，南华宫遗址，改建古石狮广场风貌塑造及古镇夜景亮化工程 ；新建

旅游道及道路景观工程 ；铁山湖沿途景观打造 ；新改建厕所6座，地下排污

及雨水分流工程 ；杆管线下地约 10公里。

30000 10000
配套设施工程：施工图、预算及地勘已完成 ，正在进行审图及财评中 ；文化氛围提

升工程：目前已完成设计单位的招标工作 ，正在方案设计中

88
峨眉山天池文缘旅游文

化度假区
前期 峨眉山市 2020-2023

总占地面积约 160.8899亩，总建筑面积106567.3平方米，其中：酒店约

41306.68平方米，峨秀四季动感影院 、普贤文化体验剧院 2387.32平方米，

儿童教育体验中心 1000.06平方米，商业1510.31平方米，餐饮1014.74平方

米，会所1996.76 平方米，天池寺228.16平方米，禅修房14053.60平方米，

教育培训及办公 18713.65平方米，配套设施及其他建筑约 24356.02平方米。

129507 0 进行设计方案调整 。

89 张沟片区综合开发 前期 峨眉山市 2020-2023
打造禅意度假小镇 ，新建精品民宿 、康养设施、休闲度假商业及配套旅游基

础设施等。
500000 0 继续与意向投资方灵山集团洽谈 。

90
犍为茉莉花温泉小镇项

目
前期 犍为县 2020-2023 主要包括温泉，休闲农业，康养，户外运动等项目 。 300000 0 正在进行前期工作

91
峨眉山景区救援疏散通

道（川零公路景区段 ）
前期 峨眉山市 2020-2021

起点接洪雅大峨眉国际旅游西环线终点 K47✚580米处，终点峨洪路K30✚500

米，全长4.73公里。
15000 0 已确定项目业主单位 ，正在开展项目规划和选址专家论证 。

92
凤洲岛环境整治提升项

目
前期 乐山大佛景区 2020-2021

凤洲岛环境整治项目一期为生态搬迁 ，二期为精品休闲 、水上旅游、生态景

观打造。
150000 0 已完成了大佛坝村 1316人征地社保安置 ；
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93 花舞嘉州项目 前期 市中区 2020-2024

项目规划面积 9320亩，建设用地需约 1050亩，集体建设用地约 100亩，其余

采取流转方式。结合乐山当地文化特色 ，打造集生态农业 、历史人文、民俗

文化、特色餐饮、户外运动、医疗康养为一体的农业文旅康养综合体项目 。

536000 0
完成巨桉品种改种换树 300亩；完成整个园区已经栽种的树木 、花卉的维护；完成

果园区果树的修整 ，林下道路的铺设 。

94 乐山园道项目 前期 市中区 2020-2025

规划占地500亩，按照分三期打造为大佛景区的旅游配套项目 。建设高端观

光园林和现代观光农业相结合的旅游休闲度假项目建设 ，以及道路管网等附

属设施建设。

250000 0 因业主自身原因 ，项目已暂停实施 。

95 全景嘉州.武侠小镇项目 前期 市中区 2020-2025
占地800亩，建设VR主题乐园、商业云街、高端酒店、旅游地产，以及配套

附属设施建设 。
430000 0 无此项目。

96 温德姆酒店 前期 峨眉山市 2020-2023 建设五星级酒店及配套设施 。 50000 0 项目暂缓实施。

97 巴哈体育小镇 前期 市中区 2020-2025

占地7000亩、建筑面积约 40万平方米，新建专业赛车赛道 、骑游道、山地越

野赛道、登山步道，特色种养、养老公寓，儿童青少年素质教育及体验中心

、酒店、民宿、共享农庄、书画及名木交易拍卖 、汽车改装等，设计年接待

游客150万人。

400000 0
正进行山路道路开挖完成发改审批备案 ，协调用地指标、筹备施工图设计等前期筹

备工作。

98

乐山外国语学校 、乐山

外国语小学（滟澜洲校

区）

续建 市中区 2018-2020

占地约89亩，总建筑面积95939.62平方米，新建生活职工楼 6371.88平方

米，行政报告楼 3529.12平方米，中学教学楼22636.32平方米，小学教学楼

10422.2平方米，艺体楼5111.52平方米，宿舍楼24108平方米，地下室面积

11504.48平方米，地下车库面积 12256.1平方米。

50000 45000 教学楼、宿舍等主体工程已封顶 。

99 乐知教育学校建设项目 续建 市中区 2018-2019
占地面积约 7410.8平方米，建筑面积约13069.31平方米，以及绿化、管网等

附属工程建设 。
5000 4000 教学楼、宿舍等主体工程已完成 。

100
五通桥区化工特勤消防

站
续建 五通桥区 2018-2020 五通桥区化工特勤消防站营房及相关训练 、生活设施。 5600 2000

通过比选方式确定项目的招标代理公司 。通过比选方式确定设计单位 。 开展市消

防训练基地训练楼初步设计审查 。

101
峨眉山佛光医院二期病

房楼、肿瘤科扩建项目
续建 峨眉山市 2018-2019 项目占地面积 15亩，建筑面积25000平方米，新增病床400张。 15000 9000 项目已竣工。

102 博睿特扩建项目 续建 峨眉山市 2018-2019
占地面积150亩，建筑面积50000平方米，新建高中教学楼 、综合楼、运动场

馆、国际部以及其他附属工程 。
18000 13000 项目已竣工投用 。

103 峨眉二小迁建 续建 峨眉山市 2017-2019
占地面积70亩，建筑面积35568.29平方米，新建教学楼、综合楼、食堂及风

雨操场等附属工程 。
15600 5600 项目已竣工投用 。

104
犍为县体育场馆建设项

目
续建 犍为县 2017-2019 新建体育馆，游泳馆，标准田径场，足球场等。 23000 10000 泳游馆主体验收 ，体育馆进入模结构施工
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105 矿区学校搬迁工程 续建 犍为县 2018-2019
设计办学规模初中 6个班，小学12个班，在校生840人；总用地面积 40亩，总

建筑面13150平方米；配套运动场，围墙，堡坎等附属设施 。
6364 2864 修建运动场.弱电安装.等工程，月底竣工验收

106 犍为县妇幼保健院 续建 犍为县 2017-2019 建设业务用房 8000平方米。 2400 1000 项目竣工

107
全国智能化养老实验基

地
续建 犍为县 2017-2022 新建智能化养老实验基地 。 300000 10000 正在进行养老专项债发行工作 ，偏枪渡渡改桥已复工建设

108 老年养护院工程 续建 犍为县 2018-2019
总占地面积20亩，新建300个床位的老年养护院 ，建筑规模12750平方米，包

括养老居住标准间 、厨房、餐厅、多功能活动室等 ，配套庭院绿化美化等 。
2700 2400 正在进行主体施工

109 犍为县殡仪馆建设项目 续建 犍为县 2018-2019 建筑面积12000平方米，配套道路、围墙、绿化、亮化等附属设施建设 。 3000 2900 正在进行主体施工

110 国际艺术家驻留基地 续建 夹江县 2018-2019
大千纸坊、特色民居、游客集散中心 、临河走廊、石堰村小学改造工程 、手

工造纸博物馆等 。
50000 18000

已完成“一树闲居”民宿建设，“尊古文化”民宿主体工程建设已完成 ；（项目已

申请替换，该进展为千年纸乡 -造纸古村落特色民俗项目进展 ）

111 迁建县人民医院项目 续建 夹江县 2018-2020
占地142.46亩，建筑面积约64337.64平方米；全院设置机动车位 404个，设

置非机动车位 1600个；建设、购置配套设施及设备等 。
37500 18000 正在进行主体施工

112 夹江县体育公园 续建 夹江县 2018-2019 室内训练场一栋 ，室外篮球场、11人制足球场、网球场和排球场等 。 4500 500
目前项目已完成室内训练场的混凝土浇筑 ，已完成一二层外墙砖砌筑 ，正在进行三

层外墙砖砌筑

113 沐川中学迁建工程项目 续建 沐川县 2018-2020 新建校舍面积 8.1万平方米，包括教学用房 、生活用房及相关配套设施 。 25000 10000 装饰工程建设
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114
沐川县实验小学改扩建

工程
续建 沐川县 2018-2019 新建教辅用房及生活用房 12600平方米，改造运动场 7500平方米等。 2600 1100 竣工

115
沐川县人民医院住院综

合楼建设项目
续建 沐川县 2017-2019 综合楼及相关配套设施 ，总建筑面积 17050.32平方米 5600 2600 主体工程完工 ，进入附属工程建设

116
乐山市殡仪馆迁建及市

人民公墓异地扩建项目
续建 市中区 2018-2021

占地约192亩，总建筑面积24538平方米。其中殡仪馆区约 70亩，包含综合服

务楼、火化车间（设计规模为10台火化炉）、悼念厅、守灵厅、遗体存放室

、法医鉴定室、骨灰存放室、遗物焚烧间、道路、停车场及相关配套设施 ；

公墓区约122亩，包含墓区建设 、服务大厅、景观打造及相关配套服务设施

。

30000 12000
已完成施工、监理招标，施工、监理单位已进场 ，正在进行场内道路 、临时设施建

设等工作；同步办理报监手续 。

117
乐山成都嘉祥外国语学

校项目
续建 高新区 2018-2019

包括小学、中学教学楼、高中教学楼、宿舍、试验室、图书馆等，打造一流

的小学、初中和高中。
100000 40000 学校正常运营。

118
乐山市公安战训基地项

目一期工程
续建 市中区 2018-2020

建设乐山市局机关业务技术用房室外配套工程 、乐山市禁毒教育中心 、省公

安厅乐山战训基地教学楼部分 。
12000 11800 图审完成，正在进行可研报告申报 ，及预算。

119
市中区第二人民 (肿瘤)

医院建设项目
开工 市中区 2019-2021

占地约53.3亩，新建业务用房 77700平方米，设总床位600张，分二期建设，

第一期新建综合住院大楼及附属设施 ；第二期建设门诊 、医技、后勤服务中

心等。其中：一期建住院大楼 15000平方米，二期建医技、门诊楼等62700平

方米。

53250 4375
一期正进行主体工程建设 ，施工至4楼。二期已完成项目备案 ，确定招标代理机

构，正进行勘察设计招标 。

120

市中区土主敬老院和土

主区域养老中心联建项

目

开工 市中区 2019-2020
项目占地面积约 22亩，建筑面积约 18685.76平方米，新建床位404张,以及围

墙设备购置等附属工程建设 。
6000 4500 主体工程已封顶 ，墙体砌墙已完成 ，已进行内外墙体抹灰 ，已完成30%。

121
乐山百姓电影院改造工

程项目
开工 市中区 2019-2020

占地约780平方米，总建筑面积约 3000平方米，其中地下约 320平方米，地上

约2680平方米，建设现代化电影院一座 ，其中地下1层，地上4层，购置相关

设施设备，设置11个观影厅，其中5个VIP厅，6个数字厅，共850个座位。

2945 2000 项目完工投用。

122
乐山市新区医院建设项

目
开工 高新区 2019-2023

占地464亩，新建约38万平方米，地上建筑面积约 26万平方米，地下建筑面

积约12万平方米。主要建设内容 ：急诊、门诊、医技、住院、保障系统、行

政办公及院内生活用房 、地下车库及设备用房 。

300000 60000
项目已完成土方开挖 2450000 m³，已完成天壹环保 、研成科技地上建筑物拆除工

作，正在清理残渣。

123
乐山市通江小学改扩建

项目
开工 市中区 2019-2020

占地9.1亩，新建校舍共约 13627.58平方米，以及运动场、校园文化建设、

设备购置、二校区厕所改建等相关附属工程建设 。
3303 3000

项目前期手续已办理完毕 ，通过招标方式确定施工 、监理单位，于3月进场施工，

基础施工完成 90%，准备综合楼 1楼主体施工。

124 新安里小区 开工 高新区 2019-2021
建设占地300亩，总建筑面积50万平米，总投资15亿元的新农村宜居综合体

项目。
150000 40000

（1）完成设计图初设内审 ；（2）开展项目砂石土方外运 ；（3）开展4号、5号、6

号、10号楼筏板基础施工 。

125 冠英三甲医院 开工 五通桥区 2019-2022 占地约370亩，建筑面积约 10万平方米，500至700张床位。 60000 6000 正在修改规划方案
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126 沙湾沫若中学整体搬迁 开工 沙湾区 2019-2021
占地224亩，新建73900平方米校舍及附属设施 ，设备购置等，容纳学生3000

人。
44000 10000 完成项目前期工作 ，因建设规划调整 ，项目暂停实施

127
峨眉二中（初中部）迁

建
开工 峨眉山市 2019-2021

占地面积90.2亩，建筑面积50732.57平方米，新建教学楼、综合楼、实验楼

、学生宿舍等附属工程 。
23000 10000 项目已暂缓实施 。

128
峨眉山市人民医院医建

设项目
开工 峨眉山市 2019-2020 占地150亩，新建建设面积 70000平方米。 30000 15000 进行门急诊、住院综合大楼及第二住院大楼建设 。

129

乐山市实验小学高新区

分校（乐山市市中区车

子镇中心小学 ）

开工 高新区 2019-2020

项目规划总用地面积 50.12亩，总建筑面积约 20459.94平方米。项目按36个

教学班、1728名在校生和115名教职工高标准小学的办学规模组织实施 ，分

步实施，打造高新区教育品牌 ，办成全市现代化一流学校 。

10100 7000 已完成主体结构封顶 ，正在开展内部装修和外墙贴砖 。

130 高清“天网”三期 开工 市中区 2019-2023
共需要建设点位 5150路，已建1350路。一是新建高清监控摄像头 3800路；二

是新增600个车道卡口。三是搭建硬件环境 。四是建设网络安全管理平台 。
21840 4368 正在向政府请示报告

131

乐山市公安局机关业务

技术用房项目、市禁毒

教育中心及乐山市公安

战训基地教学楼信息化

开工 市中区 2019-2023
市局指挥中心、数据中心机房 、会议中心、业务侦察系统信息化建设 、高效

有线网络系统 、通讯系统。
25356 25356 正在向政府请示报告 ，并与数字经济局研究可行方案

132
大学城建设-乐山师范学

院新校区建设项目
开工 市中区 2019-2024

建设内容包括：新建教学楼、实验楼、宿舍、食堂、体育设施、图书馆、办

公楼等教育基础设施 ，占地面积约2000亩。
403000 2000

新老校区置换框架协议已签订 ，完成可研报告编制单位招采 ，正开展可研编制工作

。

133

大学城建设-乐山职业技

术学院新校园建设工程

（医护实训综合楼 ）

开工 市中区 2019-2020
总建筑面积23000平方米，包括医护实训综合楼及附属用房 、地下车库及地

面车位。
7500 1000 完成立项、选址、节能、环保等报批工作 ，规划设计方案已通过市规委会审批

134
大学城建设-乐山一职中

新校园建设
开工 市中区 2019-2021 征地拆迁、场地回填，新建校舍12.6万平方米。 46300 16000

已完成立项、选址、水保、规划设计方案 、人防、抗震设防、初步设计等前期工

作，正在进行财政投资预算评审 。已完成100余户的拆迁安置 。

135 犍为成康医院建设项目 开工 犍为县 2019-2019 第一期建设规模 5800平方米；第二期建设康复病区建设规模 3000平方米。 3750 3750 主体工程已验收 ，进入内部装饰装修阶段

136 国际峨眉武术学校 开工 峨眉山市 2019-2023
新建教学楼、学生宿舍楼、教职工周转房、峨眉武术文化交流展演中心等建

筑，新建运动场及相关办学配套设施 。
70000 20000 一期工程已竣工 ，进行绿化、水电气等配套设施完善 。

137
市中区图书馆、档案馆

、方志馆联建项目
前期 市中区 2020-2022 新建乐山市市中区档案馆 、方志馆、图书馆。 12000 0 加快推进前期工作

138 新建肖坝小学 前期 市中区 2020-2022

拟用乐山职业技术学院肖坝校区现空置的地块新建肖坝小学 ，建设内容主要

有新建教学楼、综合楼、食堂、风雨操场、停车场、运动场、校门以及绿化

、围墙等附属设施 ，并购置配套的教育教学设备等 ，估算总投资6300万元

（不含土地成本 ）。

6300 0
已取得项目可研批复 ，完成地形图测绘及勘察设计单位招标工作 ，基本完成初步设

计方案，正修改完善，并按程序报批 。
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139
市中区人民医院整体搬

迁项目
前期 市中区 2020-2022

占地约112亩，建筑面积约128000平方米，新建门急诊医技大楼 、住院大楼

、行政后勤大楼等 。
114000 0 项目可研报告已批复 ，招标代理机构已确定 ，正编制设计招标文件 。

140 乐山会展中心 前期 五通桥区 2020-2022 建设会展中心及其附属设施 。 70000 0 意向单位已对接市领导 ，正在完善规划方案

141 乐山移动通信枢纽项目 续建 高新区 2017-2019
生产调度用房 3000平方米、营业用房1500平方米、通信机房3000平方米、地

下用房2000平方米。
60000 30000

已完成项目用地置换 ，施工和二次装修需重新招标 ，督促项目业主尽快完成项目招

标，尽早开工建设。

142
沿森物流园区基础设施

建设项目
续建 市中区 2018-2020

占地250亩，总建筑面积 158000平方米，新建电商快递分拨 （仓储）及物流

配送中心、办公大楼及物流信息中心 、驾驶技术教育培训中心 、车辆维修中

心、城市综合配送中等 。

25000 20000 项目基础设施建设全部完成 ，设备安装大部份完成 ，一期竣工投运。

143 恒邦双林•环球中心 续建 市中区 2018-2020

占地面积约 47.45亩，总建筑面积215529.2平方米。其中地上建筑面积

169404.7平方米，地下建筑面积 46124.5平方米以及绿化 、管网等附属工程

建设。

78606 64000 所有住宅外墙砖施工完成 ，写字楼内隔墙砌筑完成 50%.

144
乐山建国汽车产业园项

目
续建 市中区 2018-2020

占地约25亩，建筑面积22118.39平方米， 新建汽车展示厅 ：3446.2平方

米，办公建筑面积 5356.93平方米，配件库房11562.96平方米，辅助用房

1689.16平方米，发电机房63.14平方米。

4000 2000 主体工程完成，正在进行装饰。

145 新南兴综合物流园项目 续建 犍为县 2016-2019 新建集仓储，中转，配载等配套服务于一体的现代化物流园区 。 45000 5000
1.办公楼完成框架砌砖 ；2.1、2号仓库钢梁搭建完工 ，围板已订；3.道路修两边的

排水沟已成形 ，4.正在铺设园区的道路

146 天御新农新城项目 续建 犍为县 2016-2019 新建农产品冷链仓储物流中心及配套实施 。 45000 5000 已全面完成年度计划工程进度 ，三期的商业配套工程正在设计中

147
连乐铁路多功能总部基

地
续建 高新区 2018-2019 建设连乐铁路调度中心 、多功能基地。 20000 10000

项目方案正进一步调整修改 ，投资协议已拟定 ，待公司完成审批后开工建设 ，原项

目一并终止。

148 乐汉高速总部基地项目 续建 高新区 2018-2019
建设乐汉高速公司总部 ，包括公司总部办公和财务结算总部 、乐汉高速运营

中心、调度中心和后勤保障等 。
10000 5000

项目方案正进一步调整修改 ，投资协议已拟定 ，待公司完成审批后开工建设 ，原项

目一并终止。

149 厂房加固项目 开工 市中区 2019-2019

改造位于乐山市市中区苏稽镇的老厂区 （占地4727.41平米，建筑面积

1705.97平米），由原来的砖木结构改建为钢架结构 ，并按照相关标准安装

智能环保、消防等配套设施 。新建产品研发中心 、展示中心，完善销售网络

。改造后建筑面积为 1700平米，正常经营后年产值将达 5000万元，新增就业

岗位120人。

5000 2000 正在进行基础施工 ，完成主体工程量的 58%。
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150
川西南传媒文化创意项

目
开工 市中区 2019-2021

占地10亩，建筑面积约 2.3万平方米，建设集众创空间 、文化展示、旅游文

化于一体的文化创意项目 。约2.3万平米，主要用于广告、设计、商务。
12000 10000

完成了对消防设计进行调整的方案 ，项目建设已开始进行施工前的准备工作 ，临水

临电、围墙、板房、消防水池、化粪池等临时设施工作正抓紧进行 。

151
市中区大佛绕线路面大

中修工程
续建 市中区 2018-2019

起于五通桥红岩路口 ，经龙桥立交、维洪寺立交、岷江三桥、白燕路口，止

于棉竹镇杨叉沟 ，路线全长19.438公里，一级公路，双向四车道，设计速度

60公里/小时，路基宽度22.5-23.5米，沥青混凝土路面 。

6000 3000 项目已全线完工 。

152
G348、S309连接线沙湾

至谭坝公路改建
续建 沙湾区 2017-2020

项目起于沙湾大渡河一桥 ，沿大渡河路右岸上行 ，经赵沟口、徐湾、王山坪

、白鹤林、喻村、棺沫岩、谭坝乡政府，止于沙湾水电站与谭坝至福禄公路

相接，全长约9.4公里。

18500 6500 加快建设

153

沫江煤矿道路基础设施

改造老码头至费槽段公

路改建工程

续建 沙湾区 2017-2019

起于沙湾大渡河二桥 （彩虹桥），沿用既有沙湾至乐山公路 （XL04）沙湾至

太平段走廊带，沿大渡河东岸下行 ，经老码头、沫江煤矿、费槽村、太平场

镇，止于乐沙大道 ，全长约5.685公里。

8800 5800 加快建设

154

S103线沙湾大渡河一号

桥至美女峰公路升级改

造

续建 沙湾区 2018-2019
起点沙湾大渡河一桥 ，止于美女峰公路门口 ，沥青砼路面，路线长约0.85公

里。
2000 800 加快建设

155 S307线千佛岩隧道工程 续建 夹江县 2018-2019
隧道长1.355公里，二级公路技术标准 ，隧道全宽13米（2×3.5米行车道，

2×0.5米路缘带，2×2.5米检修道）,双向2车道，沥青砼路面。
18500 8500 已完工

156 夹江县公铁客运枢纽站 续建 夹江县 2018-2019 新建公铁客运枢纽站一座及相关配套设施 。 15000 10000
目前已完成场内树木移植 ，车辆进出道路硬化 ，施工用房以及场地平整工作 ,正在

进行桩基础检测工作及基坑施工工作

157 千佛渡改公路桥工程 续建 夹江县 2018-2019
路线全长634米，其中桥梁长313米，桥梁全宽13.5米，引道长321米，引道

路基宽度8.5米，沥青砼路面。
3666 2666 已完成河道内桥梁下部构造 ，预制梁板45片，完成架梁5跨30片
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158
省级“四好农村路”示

范县创建
续建 夹江县 2018-2019

建成县乡公路 50.7公里；村道达标建设 120公里，村道新建2条6.7公里，建

县级机械化养护中心 1个。
26000 11000

县乡道路货车绕城线 、迎吴路正在完善工可方案编制 ；三吴路完成勘察设计工作 ，

正在审图阶段 ；华麻路已开工建设

159

S309线峨美路黑竹沟至

椅子垭口段升级改造工

程

续建
峨边彝族自治

县
2017-2020 34.12公里，二级公路。 70523 30000

路基土石方工程完成 72%，边坡防护完成 58%；片石砼挡墙完成 87%，沥青下面层完

成64%，波形栏杆完成 64%，防撞墙完成29%，桥梁下部结构完成 50%。

160
岷江航电综合开发 -犍为

枢纽
续建 犍为县 2015-2021

建设220米×34米×4.5米三级船闸，装机容量50万千瓦，主要建筑物包括船

闸、泄洪冲砂闸、发电厂房、混凝土重力坝和库区防洪堤等 。
1042400 200000

业主营地、船闸及上下游引航道 、18孔泄洪闸、鱼道、三期围堰、326米高程以下

库区防护工程已完工 ，正在开展剩余 10孔泄洪闸、库区防护工程等 。

161
岷江航电综合开发 -龙溪

口枢纽
续建 犍为县 2017-2023

枢纽总库容为 3.24亿立方米，装机容量480兆瓦，主要建筑物有船闸 、发电

厂房、大坝、泄洪冲砂闸、鱼道、库区防护等，渠化岷江三级航道 31.8公

里，建设标准为2.4米×60米×500米，建设三级船闸一座 ，船闸尺度为220

米×34米×4.5米，单向年通过能力 1357万吨。

1552947 150000
完成一期一枯围堰填筑 ，左岸施工营地、施工变电站建设 ，正开展左岸河漫滩开挖

、砂混系统项目等施工 。

162 铁路建设项目 -连乐铁路 续建

五通桥区,井

研县,峨眉山

市,市中区,沙

湾区,高新区

2015-2019

连乐铁路客货共线 ，起于内江市连界镇 ，经井研县、沙湾区、五通桥区、高

新区、市中区，止于峨眉山市 。全长约124公里，设计时速160公里，概算总

投资约71.6亿元。其中，乐山境内长约 84.05公里，投资约49.6亿元。

496000 100000
改移道路完成 94.61%；跨线立交完 52.93%；路基工程60.23%；桥涵工程59.65%；隧

道工程56.91%

163
铁路建设项目 -成昆铁路

扩能工程（峨米段）
续建

峨眉山市,峨

边彝族自治

县,市中区,沙

湾区,金口河

区

2016-2022

成昆铁路峨米段起于峨眉山市 ，经沙湾区、峨边彝族自治县 、金口河区至攀

枝花市米易县 ，全长约397公里，设计时速160公里。其中，乐山境内长约 89

公里。

1025000 150000 成峨段已建成通车 。峨米段：路基工程完成 3%；桥梁工程64%；隧道工程87%。

164
仁沐新高速（井沐马

段）
续建

井研县,沐川

县,犍为县,马

边彝族自治县

2016-2020 全长约153公里。其中，乐山段长131.2公里，投资约167亿元。 1674000 355000
井五段：路基工程87%，桥梁下构91%，桥梁上构55%，隧道工程72%；井研至孝姑段

路面100%。

165 乐西高速-马边至昭觉段 续建
马边彝族自治

县
2017-2022

乐西高速马边至昭觉段全长约 152.48公里，总投资335.32亿元。其中，马边

段长约49.89公里，投资约110亿元。
1100000 70000 累计完成临时工程 90%，桥梁下部构造 5%，隧道工程2%。

166 峨汉高速 续建

峨眉山市,峨

边彝族自治

县,金口河区

2016-2020 全长123.5公里，其中，乐山段长79.7公里。 1368000 180000 累计完成路基工程 86%，桥涵工程完成 45%，隧道工程完成 41%
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167 成乐高速扩容 续建
夹江县,峨眉

山市,市中区
2017-2020

路线全长136.12公里，总投资估算233亿元。其中，乐山段38.614公里（含

峨眉连接线 8.6公里），估算投资38.6亿元。
386000 50000 E2标累计：完成路基30%、桥梁20%。

168
交通快速干道 -省道103

线青神至五通桥段公路
续建

五通桥区,市

中区
2018-2021 新建一级公路，乐山段全长52公里。 303000 80000 路基挖方完成约 1076100 m³，路基填方完成约 607900m³，砂石料备料：为确保项目

后期施工进度 ，项目部累计计储备砂石料 2259800 m³。

169
省道215线大件过境公路

工程（夹江至安谷段 ）
续建

五通桥区,夹

江县,市中区,

高新区

2017-2020 新建一级公路 ，夹江至安谷段长 17.7公里。 150400 50000 加快路基、桥涵、隧道工程建设。

170
交通快速干道 -五通桥经

犍为至沐川快速公路
续建

五通桥区,犍

为县
2015-2019

新改建一级公路 ，全长80.04公里。其中，五通段19.23公里（含支线），犍

为段44.20公里，沐川段16.61公里，初设概算总投资 46.1亿元。
461000 65000 加快路基、桥涵、隧道工程建设。

171 省道308线改线工程 续建 市中区 2017-2020 新建一级公路，全长9.42公里。 81900 25000

路基：累计完成77%。水稳层：累计完成0%。岷江特大桥 :引桥下部构造累计完成

88%，主桥下部构造累计完成 97%，主桥上部构造累计完成 10%。        

172
福（禄）谭(坝）公路改

建
开工 沙湾区 2019-2020

起于沙湾电站前 500米处与规划的沙谭路止点相接 ，沿大渡河而上 ，经电站

大坝、大沟、马草滩、沙地儿、长地坪、观音堂、管筒湾，止于福禄镇与车

福路交叉处，全长约8.5公里。

28400 17400 完成项目施工图设计

173 沙湾轸溪大渡河大桥 开工 沙湾区 2019-2021

起点位置对原峨轸路平交口进行改造与 G348（原S103）线相接，止点与沙谭

路相接。新建20x30米T型简支梁47.5米✚85米✚47.5米连续梁桥桥跨越大渡

河及尾水渠，荷载等级采用公路 -Ⅰ级；工程全长约 780米

12600 5000 施工图设计文件评审后的修改及报批工作
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174 沙湾福禄大渡河大桥 开工 沙湾区 2019-2020
新建桥长400米，宽12米，引道长60米，桥型为连续梁桥 。水泥混凝土地

面，三级公路桥。
2700 1610 开展场地平整、预制厂筹建、征地拆迁等工作 ，加快桥台基础施工

175
S309线犍为石溪镇至泉

水镇公路工程
开工 犍为县 2019-2020

全长13.32公里，路基宽度12米，采用二级公路技术标准 ，汽车荷载公路 -Ⅰ

级。
25827 20000

路基开挖土石方累计完成 74.81万方，占96.30%；桥梁已完成50根桩基，占92.6%，

6个重力式桥台完成 100%

176
芭沟及马庙片区旅游公

路改扩建项目
开工 犍为县 2019-2020

全长16.75公里，行车道2×3.5米，路基宽度8.5米，路面宽度7米，采用三

级公路技术标准 ，汽车荷载公路 -Ⅱ级。
15478 10000 挖土方91203m³，填土方63645.1m³，涵管工程20道，软基换填13200m³

177
S309线峨轸路沙坪至龚

嘴大桥段升级改造工程
开工

峨边彝族自治

县
2019-2020 36.45公里，二级公路。 50000 25000 加快路基、桥涵、隧道工程建设。

178
峨边彝族自治县五渡至

平等改造工程
开工

峨边彝族自治

县
2019-2020 三级公路5.5公里，四级公路23公里，沥混路面。 26700 15000 土石方完成总工程量的 98%，全线桥梁工程完成总工程量的 78%。

179
峨边彝族自治县毛坪至

杨河改造工程
开工

峨边彝族自治

县
2019-2020 四级公路，19公里。 12000 6000 主体工程完成；路面工程完成 70%；

180
峨沙峨精品旅游通道建

设（沙湾段）
开工 沙湾区 2019-2020 全长40公里，按旅游通道标准进行改造 ，提升沿线风貌及配套设施建设 。 12000 5000 完成公路沿线风貌塑造 、建成葫芦骑行驿站 ，正加快驿站配套设施建设
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181
机场建设项目 -乐山军民

合用机场建设
开工 五通桥区 2019-2022

飞行区等级民航指标 4C、远期4D，近、远期规划一条跑道 ，长2800米、宽50

米、道肩2.5米；停机坪10个、占地7991亩（民航占地433亩）。民航建设规

模：建设航站楼面积 38000平方米，及配套的空管工程 、空管设备，助航灯

光、供电工程、供油、给排水及消防工程 ，航站生产、生活及设施建设工程

。军航建设规模（略）。

877500 50000
冠英镇机场 1000亩核心区，共完成280亩土地征拆工作 。冠蔡路改线工程于 11月15

日正式开工，冠石路完成监理开标 。

182
机场建设项目 -乐山军民

合用机场进场道路
开工 五通桥区 2019-2022 线路全长14.3公里。 186000 30000

进场施工便道已委托招标代理机构完成施工单位采购 ，目前，道路下青工作基本完

成,庚即开工建设 。

183
峨边彝族自治县宜坪路

改造工程
开工

峨边彝族自治

县
2019-2020 四级公路，24公里，路基6.5米，路面6米，沥混路面 16700 8000 开展前期工作 .

184 峨边枢纽站 开工
峨边彝族自治

县
2019-2021 二级车站，占地20000平方米。 20000 5000 开展前期工作。

185
G245线峨边城市绕线公

路马嘶溪大桥
开工

峨边彝族自治

县
2019-2021 桥长800米，宽20.5米，引道2.6公里，二级公路。 27400 8000 开展前期工作 ，还未开工。

186 沙湾大渡河三桥 开工 沙湾区 2019-2020
全长约3075米，其中桥梁长度 2086米，桥型为连续桥梁 ，按一级公路标准建

设，桥宽32米。
49000 10000 项目前期工作。

187
大渡河沫水航电枢纽工

程
开工 沙湾区 2019-2021

总装机容量 12万千瓦,安装5台2.4万千瓦发电机组 ，年均发电量 5.11亿千瓦

时。
170000 30000

加紧开展项目招商等前期工作 ，并与自然资源 、生态环境部门协调饮水源保护区和

大渡河航道的划分 。

188 沙湾城市客运枢纽站 开工 沙湾区 2019-2020 建设二级客运枢纽站及配套设施 。 5000 2000 已完成立项，正在进行初设及其他前期工作

189
岷江航电综合开发 -老木

孔枢纽
开工 五通桥区 2019-2024

建设Ⅲ级船闸一座，船闸尺度为 220×34×4.5米，渠化航道18公里，装机

40.54万千瓦。
1358400 50000 长保所正全力推进 《岷江流域综合规划环境影响报告书 》修改工作。
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190

岷江航电综合开发 -岷江

（龙溪口枢纽至宜宾合

江门）航道整治工程

开工
乐山市,宜宾

市
2019-2021

进行筑坝、疏浚、挖石、护岸等建设。按内河三级标准建设 ，航道尺度

2.4×60×480米（设计水深×航道宽度×弯曲半径），通行1000吨级自航机

驳。

169700 5000 水生生态专题已审 ，待批复。

191 乐西高速-乐山至马边段 开工

峨眉山市       

市中区        

沐川县        

沙湾区        

马边彝族自治

2019-2023
项目全长约 109.8公里。其中，新建路线里程约 84.7公里，利用仁沐新马边

支线25.1公里。
1647900 130000 乐西高速PPP项目合同已签订 ；项目于12月18日开工。

192
成乐高速天福服务区及

两条连接线建设
开工 夹江县 2019-2019 建设天福服务区出口 ，夹江连接线534米，定慧互通连接线 2158米。 20000 20000 已完成两条连接线及进出口路的征地拆迁 ，土地交付使用

193
X146线三华路改造提升

工程
开工 夹江县 2019-2020 拟建道路全长 9.67公里，采用三级公路技术标准 ，沥青砼路面。 15000 10000 开工建设，四座桥梁、路基等正在建设

194
G245峨眉至夹江改线工

程
前期 峨眉山市 2020-2023

线路全长21.872公里，一级公路技术标准 ，路基宽22.5米—25.5米，设计速

度60公里/小时，沥青混泥土路面 。
182000 0 正在开展项目前期工作 。

195
机场建设项目 -乐山空港

园区基础设施
前期 五通桥区 2020-2024

建筑面积约 5万平方米,配套建设旅游基础设施 、通用航空及国防教育基地 、

后勤保障配套区及空港园区道路 、管网等基础设施 。
200000 0

乐山机场临空经济产业发展规划 ，已报市领导审核 ，通过后，计划12月组织专家评

审。

196 大件路环保改线工程 前期 夹江县 2020-2022
路线全长28.9公里，一级公路技术标准 ，路基宽23米，设计荷载为大件荷载

标准，双向四车道，沥青混凝土路面 。
197000 0 正在开展前期工作

197
大峨眉旅游环线东线旅

游快速通道建设项目
前期 夹江县 2020-2022 全长27公里，采用二级公路技术标准 ，路基宽度12米。 120000 0 正在开展前期工作

198 峨富路峨边段升级改造 前期
峨边彝族自治

县
2020-2021 17.8公里，四级公路。 18000 0 开展前期。
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199 沙坪茶场路升级改造 前期
峨边彝族自治

县
2020-2021 15公里，二级公路。 30000 0 基础工程施工中

200
峨边至沐川公路沿大渡

河线
前期

峨边彝族自治

县
2020-2020 16公里，四级公路。 15000 0 开展前期工作。

201
岷江航电综合开发 -东风

岩枢纽
前期 五通桥区 2020-2025

建设200米×34米×4.5米三级船闸，装机容量26万千瓦，主要建筑物包括船

闸、泄洪冲砂闸、发电厂房、混凝土重力坝和库区防洪堤等 。
717000 0 正推进移民规划报告修编 、用地预审报告编制工作 。

202

省道215线大件过境公路

工程（高新区至犍为

段）

前期
五通桥区,犍

为县,高新区
2020-2023 新建一级公路 ，路基宽度32米，路线全长约68.4公里 776000 0 相关前期工作正在开展 。

203

省道429线峨眉山经沙湾

至五通桥段公路 （峨沙

五快速公路）

前期

五通桥区,峨

眉山市,沙湾

区

2020-2023 新建一级公路 ，路基宽度25.5米，路线全长约32公里。 272000 0 S429峨沙五快速路正在开展前期工作 。

204

冠英新区建设工程 -冠英

新区基础设施建设 （一

期）

续建 五通桥区 2017-2020 道路长8.44公里，宽20-40米，含景观绿化及其他附属工程 。 145600 20000 一路、一纵二期、五路基本完成路基换填 、雨污水埋设

205
王爷庙城市公园 （一

期）及配套基础设施
续建 五通桥区 2018-2019

新建城市公园约 120亩，同时建设停车场 、农贸市场、市政道路等配套基础

设施。
3500 2700

已完成停车场路面硬化及沥青铺设 、雨污管网铺设 、儿童娱乐设施场地硬化及新建

公厕修建。

206
棚户区改造项目配套基

础设施
续建 峨眉山市 2018-2019 5个棚户区改造项目配套基础设施建设 ，包括桥梁、道路、管网等。 82700 39000 进行道路和桥梁建设 。

207
津华大道方舟新城段道

路景观工程
续建 犍为县 2018-2019 总长1200米，宽100米。 20000 15000 设计方案通过县规委会审查 ，正在进行方案深化
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208 背峰山公园工程项目 续建
峨边彝族自治

县
2017-2019

新建小凉山彝风文化公园 、游山架空栈道、山顶挑空观景平台及配套建筑 、

基础设施工程 。配套停车场、景观绿化、夜景工程、地质灾害治理 。
18950 9854 1、亮化施工完成 50% 2、弱电施工完成 20%

209
铜河路改造及景观工程

项目
续建

峨边彝族自治

县
2017-2019

铜河路向河道拓宽 4米，道路改造长度 1200米，改造、完善配套基础设施及

景观、绿化、亮化等工程。
11983 7983 主体工程基本完工 、通信工程完成 50%。

210 乾池农业综合体公园 续建
峨边彝族自治

县
2017-2019 打造原生态、有品位、有特色、景色优美的山地运动休闲公园 。 14275 7275 茶室基本完成、绿化部分正在打药除草 ，洒水养护；A1、A2线：防撞栏杆完成 70%

211
滨河路改造及水景观工

程项目
续建

峨边彝族自治

县
2017-2019

滨河路改造道路宽 2-5米，道路改造长度 3200.00米配套基础设施及景观 、绿

化、亮化等工程。
11500 5500 主体工程基本完工 ，正在进行附属工程施工 。

212

苏稽新区建设工程 -苏稽

新区基础设施建设工程

（一期)

续建 市中区 2018-2021
建设内容包括瑞祥南路 、苏稽大道、苏稽东路、苏水大道、苏棉大道、青衣

江路等六条市政道路以及综合管廊 ，路线全长16.4公里。
368613 100000 完成洗车槽、苏棉大道1#桥泥浆池建设。正在进行苏棉大道 1#桥台桩基钻孔作业 。

213

新建城市桥梁工程 （致

江路桥、棉竹青衣江大

桥、水口青衣江大桥 ）

续建 市中区 2018-2020

致江路桥桥梁新建工程 ，西起致江路牛咡桥交叉口 ，东接S305线，位于岷江

一桥与岷江二桥之间 ，道桥全长约2400米，全线采用50公里每小时设计车速

、双向6车道标准。

棉竹青衣江大桥桥梁新建工程 ，位于青衣江，连接通棉路和青衣江大道 ，长

约2800米，宽50米。

水口青衣江大桥桥梁新建工程 ，位于青衣江，连接瑞祥路和青衣江大道 ，长

约2200米、宽40米。

466656 140400 项目已完成钢栈桥搭设 ，完成主桥12#墩土围堰填筑，并已开挖下沉 75%。

214
高速出口改造乐山城区

连接线
续建

市中区,高新

区
2018-2020

一期：起于乐自高速乐山收费站 ，止于高新区大渡河大桥 ，全长约5公里。

二期：通江互通连接线工程起于檀木中街 ，终点接绕城高速通江互通收费

站，长约1.4公里；全福互通连接线工程 （佛光路）起于岷江二桥 ，终点省

道S305线，对长约1.2公里的现状佛光路进行改造 ，改造后佛光路宽 30米，

设双向6车道。三期：迁建辜李坝收费站 ，北移棉竹（乐山北）收费站。

200741 92455 加快绿化施工、道路土石方、边坡防护工程施工 。
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215

苏稽新区建设工程 -乐山

市奥林匹克中心建设项

目

开工 市中区 2019-2022

拟新建体育场、体育馆、游泳馆、综合馆、地下停车场及配套设施等 ，总建

筑面积约20.78万平方米，其中地上建筑面积约 15.28万平方米，地下建筑面

积约 5.50万平方米。

230000 80000 现场“三馆”区域正在进行防水作业 、地下室底板钢筋绑扎及浇筑施工 ；体育场区

域正在进行地梁 、承台及地垄墙施工 。

216
冠英新区建设工程 -冠英

学校项目
开工 五通桥区 2019-2022 占地约400亩学校建设。 80000 10000 宿舍楼和教学楼已完成主体建设

217 姚河坝片区棚户区改造 开工 沙湾区 2019-2022
实施姚河坝片区 18.21公顷，拆迁居民450余户，建设部分公共配套服务设施

、商业居住开发及市政景观绿化 、休闲空间。
66000 20000 正加快妇幼保健中心等配套公共设施建设 ，“翡翠里”商业小区有序推进

218
城市新空间市政基础设

施建设
开工 金口河区 2019-2020

实施城市新区（观音寺片区）市政基础设施建设 ，完善观音寺片区道路工程

、给排水管道、燃气管道、电力线路、通讯线路、路灯、交安设施等；规划

面积为15.4亩。

6000 3000 正在开展前期工作

219
犍为县方舟新区沉犀公

园及文化艺术中心
开工 犍为县 2019-2020 总占地314亩，包括沉犀公园，文化艺术中心，市政道路建设。 40000 30000 正在进行主体施工

220
城南新区基础设施建设

PPP项目
开工 井研县 2019-2021

包括周家坳市政道路 、幸福大道三期市政道路 、幸福大道景观新建工程 、井

乐大道景观新建工程 、幸福公园新建工程 、天宫山公园整治工程等 13个子项

目，建设内容包含市政道路工程 、排水工程、景观工程及绿化 、亮化、交安

等附属工程。

77100 10000 已完成项目转段 ，已完成部分征地拆迁

221
新建棚户区配套基础设

施工程
开工 夹江县 2019-2020

建设在古、杨浩、易漕、永胜、工农、谢滩、和平、姚桥片区配套建设道路

约11.5公里、综合管网、绿化等市政基础设施 。
55900 55900 西河路:基本完工。火车站规划路 、拥军路加快施工 。

222

城北干道改扩建工程

（通棉路、瑞雅路北

段）

开工 市中区 2019-2020 拓宽改造现有道路 ，长约5.3公里。 42000 5000

223
峨边城区二水厂供水工

程
开工

峨边彝族自治

县
2019-2019 新建净水厂 1座，1.2万方/日，引水管线16.74千米，配水管13.298千米。 5319 3000 基础设施施工中
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224

沙坪镇松林坡村和新林

镇茗新村安置点及配套

设施建设项目

开工
峨边彝族自治

县
2019-2020

基础设施和其他相关配套实施公共服务设施等组成 ，项目总用地面积 185360

平方米，总建筑面积66306平方米。
23600 3000 竣工验收

225 乐水小镇建设 开工 沙湾区 2019-2022
开展征地拆迁工作 ，新建铜河广场 、迎宾广场，完成进岛大桥 、市政道路和

乐沙城际生态大道绿化等建设任务 。
200000 20000

完成商业区输电线路和高压线塔改造 ，加快“金沙首座”精品小区建设 ，完成30米

宽生态防护林建设

226
市中区乡镇集镇环保基

础设施建设项目
续建 市中区 2018-2020

新建童家镇、关庙乡等八个污水处理站 ，土主镇等十九个乡镇污水收集管网

。
19202 14000 完成童家管网 853米、全福管网60米、全福场站进场道路 440米施工。

227
城市生活污水处理厂提

标改造工程
续建 夹江县 2018-2019

按《四川省岷江、沱江流域污染物排放标准 》提标改造城市生活污水处理厂

。
10000 7000 已完工

228

三江流域生态涵养修复

工程（湿地建设项目）-

峨眉河湿地 -市中区段

（含苏稽古镇旅游开

发）

续建 市中区 2017-2020
苏稽古镇保护性开发为核心 ，进行商业综合开发 。对峨眉河苏稽段进行景观

打造，完善相关旅游基础设施 。
52300 10000

风貌改造工程 75%；移树工程95%；景观建筑工程 20%；临时停车场完成 100%现可正

常使用。

229
五通桥区城乡污水处理

设施建设
续建 五通桥区 2018-2019

新建污水处理厂 3座，污水处理能力共 2700立方米/日，提标改造污水处理厂

3座，污水处理能力共 700立方米/日，污水管网建设 54.33千米。
16345 15000

西坝镇、辉山镇、蔡金镇、新云乡污水处理厂已完成污水设备安装 ，其他正在基础

施工，配套管网敷设 。

230

三江流域生态涵养修复

工程（湿地建设项目）-

大渡河湿地

续建 沙湾区 2017-2022

规划面积2497.54h㎡，规划范围包括大渡河干流安谷水电站至沙湾区界之间

的河流以及生态河河道 ；湿地公园建设为生态保育区 、恢复重建区和合理利

用区3个功能区。

400000 40000
路面彩化已完成建设任务 ，应急避难场所 、湿地生态防护带 、精品生活区、库区水

生态修复和湿地三大功能区正在加快推进建设

231
老城区雨污分流改造

（二期）
续建 峨眉山市 2018-2019 对胜利镇、峨山镇、绥山镇城区内的道路路面 、雨污分流管网进行改造 。 20000 15000

三、四批次污水管网建设已完成 ，二批次污水管网已进场施工 ,正开展污水管网敷

设。

232
沐川县城市生活污水处

理厂提标扩容改造工程
续建 沐川县 2018-2019

（1）沐川县城市生活污水处理厂提标 (地标)扩容（2）老城区雨污分流工程

。
7857 7000

城市生活污水处理厂二期和城区雨污分流工程厂站主体基本完工 ，老城雨污分流工

程管网铺设和混凝土浇筑已完成 。
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233

绿心公园生态治理修复

工程-绿心公园绿色生态

整治一期

续建 市中区 2018-2019

3个出入口（红雀碗出入口 、青衣江出入口 、绿海路出入口）、3个四季花田

（芦山湿地花海、桥儿洞花海、绿心北入口花海 ）、白岩竹溪文化公园二期

工程、绿心公园打桩定界 、游步道2公里、肖坝南出口青衣路绿化提升 、绿

心公园安防设施建设等附属设施 。

23000 7000 目前一期所有子项目均已完工 。

234

三江流域生态涵养修复

工程（湿地建设项目）-

竹公溪湿地

续建 市中区 2018-2019

打造竹公溪流域 16.51公里两岸道路及景观 ，包括：打造九百洞湿地公园一

期200亩；建设朝霞路（天星路至嘉定路 ）1400米；打造蟠龙滨水公园 8.6万

平方米；建设竹公溪路 （王河至黑桥）；建设新竹路北段 1445米，断面宽30

米，含两座桥；建设棉东路2831米，断面宽30米，含一座桥；建设江公堰北

路东段1690米，断面宽度30米。

85085 65300
朝霞路体育中心至天星路段已完工 ，物贸中心已完成拆迁 ，新竹路、江公堰北路正

在开展前期工作 。

235

城乡环境治理工程 -城市

停车场、公厕、农贸市

场改造工程

续建 市中区 2017-2019

城市停车场公厕工程项目 ：建设凤凰北路、阳光广场、鼓楼街、人民医院旁

（民政福利印刷厂 ）、乐山职业技术学院白塔街校区 (体育馆)5个停车场；

建设四方街、翡翠三号、阳光广场3个公厕。

农贸市场工程项目 ：新建通江、泊水街、文星后街3个农贸市场；改造岷河

、马铺2个农贸市场。

61000 27000 完成停车场4座、公厕50个、农贸市场9个

236

城乡环境治理工程 -乐山

市城市生活垃圾环保发

电项目

续建 市中区 2017-2019
新建生活垃圾焚烧发电厂 ,处理生活垃圾 1000吨/日，采用2×500吨/日的焚

烧线，配套新建处理能力 300吨/日的渗滤液处理车间 。
65273 20273 已完成试运营，于6月正式投入运营 。

237

三江流域生态涵养修复

工程（湿地建设项目）-

峨眉河湿地-峨眉段（含

引青济峨）

续建 峨眉山市 2017-2019

新建峨眉河南北两岸截污干管 66公里，东湖、峨秀湖湿地28万平方米，引青

济峨项目新建提水泵站 1座，设计提水能力 3.0立方米/秒，改造和新建拦水

坝5座，生态护坡综合治理 39公里。开展峨眉河清淤项目 。

20000 8500 进行扫尾工程。

238
城乡环境治理工程 -城市

污水治理项目
开工

11个县（市、

区）
2019-2019 实施13个城市（县城）生活污水处理厂提标改造工程 。 80500 80500 截至目前，全市已建成城乡污水处理设施 166座，配套管网1798.66公里。

239
静脉产业园（固废）项

目（一期）
开工 犍为县 2019-2021

为县域内企业提供企业固废无害化 、规范化处置和综合利用 ，防治危险固废

物质对土地、水源、大气造成的污染 。
110000 20000 完成红线范围内电力杆线迁改 ，高低线路、三台区转接，已正常送电

240

犍为县翠屏山城市森林

公园及月咡湖城市湿地

公园

开工 犍为县 2019-2020

城市森林公园和湿地公园占地 1.5平方公里（2250亩），建设翠屏山城市森

林公园800亩核心区基础设施及绿化景观 ；月咡湖城市湿地公园 500亩核心区

基础设施及观景楼 。

30000 10000
月咡湖城市湿地公园 -绕城路夹道绿化工程已竣工 ，月咡湖城市湿地公园已送财

评，翠屏山森林城市公园正在开展前期工作
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241
茫溪河流域污染整治工

程（五通段）
开工 五通桥区 2019-2020

解决区境内17.47公里长茫溪河主干流及支流的控源截污 、内源治理、河道

清淤、恢复生态四大问题 。
68086 5000 梗梗井段防洪治理正开展招标工作 ，预计2020年1月6日完成。

242
沙湾大渡河湿地污水处

理厂
开工 沙湾区 2019-2020 实施湿地公园及嘉农集镇日处理 1万立方污水处理厂及配套管网建设 。 10000 4000 完成立项、土地、选址等前期工作

243

三江流域生态涵养修复

工程（湿地建设项目）-

三江湿地

开工
乐山大佛景

区,高新区
2019-2021

核心区规划面积约 6.1平方公里（9100亩）。建设内容包括 ：开挖中心湖面

五灯湖525亩（一湖）、开挖湿地河道 、围堰工程，道路、园林景观工程 ，

云门岛、八风岛、迦叶岛、菩提岛、青衣岛（五岛）等其他附属配套设施 。

200000 10000 正在寻求合作者 。

244

绿心公园生态治理修复

工程-绿心公园绿色生态

整治二期

开工 市中区 2019-2022
绿心生态整治一期剩余工程 ，包括景观步道工程 、海棠公园、绿心湖、村屋

活化等。
150000 10000

已修改完善《乐山市绿心公园绿色生态整治工程二期实施方案建议 》，根据11月11

日，重点项目专题会会议精神 ，暂缓实施。

245

犍为县农用地土壤污染

治理与修复试点示范项

目

开工 犍为县 2019-2020

采用“源头控制-过程阻断-逐步恢复-监测监管”的治理与修复方案 ，完成

犍为县5000亩农用地土壤治理与修复示范试点工作 。使中度污染降低为轻度

污染，轻度污染降低到限值浓度以下 ，受污染耕地安全利用率达 90%以上。

5000 2688 完成2019年土壤修复工程 ：大春、小春土壤修复种植及管理 ，样品采集及分析

246
景区村民生态搬迁暨修

复治理工程
开工 峨眉山市 2019-2021

鼓励峨眉山景区村民生态搬迁 ；绿化修复宅基地及周边环境 ，宅基地面积约

32玩平方米，房屋建筑面积约 27.8万平方米；对全山农村村民居住区环境提

升改善，完善排污、垃圾收集、道路、供水等基础设施建设 。

170000 20000 已进场施工，累计拆除687栋房屋。

247

全市病死畜禽集中无害

化处理、秸秆与畜禽粪

便综合利用

开工 市中区 2019-2021 全乐山市病死畜禽集中无害化处理 、农作物秸秆与畜禽粪便综合利用 。 33000 8000 正在组织项目招标工作

248

乐山市餐厨垃圾资源化

利用和无害处处理设施

建设项目

开工 市中区 2019-2019
处理餐厨垃圾 100吨/日和地沟油10吨/日的餐厨垃圾处理系统及餐厨垃圾收

运系统。
10000 10000 已签署PPP项目协议，场平施工已完成 .
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249

三江流域生态涵养修复

工程（湿地建设项目）-

峨眉河湿地-峨眉河空轨

前期
峨眉山市,市

中区
2020-2022 路线全长约40公里。 840000 0 无。

250 峨眉河生态补水工程 前期 峨眉山市 2020-2022 从大渡河引水到峨眉河 ，新建管道、隧道、明渠约25公里。 180000 0 开展前期工作。

251
小铜河水系连通综合整

治工程
前期 高新区 2020-2021 生态补水连通工程 、河道生态修复与保护工程 、湖库生态修复与保护工程 。 23529 0 开始项目初步设计报告编制 。

252

岷江水系茫溪河泥溪河

重点区域水生态修复与

治理

前期

五通桥区,井

研县,市中区,

犍为县

2020-2022 对茫溪河、泥溪河重点区域水环境进行综合治理 。 25000 0 实施方案已报水利部水规总院 。

253
青衣江（徐浩大桥-毛滩

电站段）综合治理项目
前期

夹江县,市中

区
2020-2023 对青衣江徐浩大桥 -毛滩电站河段 22.8公里河道进行综合治理 。 228554 0 总体实施方案已报省水利厅技术咨询 。

254
“山水世界”生态农业

文化产业园
续建 沙湾区 2016-2020

占地200亩，建设高山蓄水池 、冷水鱼养殖、蔬菜种植、青蛙繁育场、乌兔

种繁场、科教体验基地，滑草场、自行车道、登山步道、太极养生馆、特色

餐饮、乡村酒店及配套设施 。

30500 5000
完成“拾山”民宿全部建设 ；完成香樟坪17间林间小屋连接栈道建设 、全部外观装

饰及内部硬装修 ；

255
傲农康瑞循环经济农业

园
续建 沙湾区 2017-2022

养殖能繁母猪 1.5万头、年出栏商品猪 5万头，公司加农户年出栏商品猪 25万

头，种植果树、蔬菜、花木4500亩，建设观光农业体验和休闲娱乐区 。
60000 10000 完成园区建设和菌种场建设 ，及菌种培育，其他项目加快建设

256 四川最大佛手柑基地 续建 沙湾区 2017-2019 建设佛手柑种植基地 15000亩，建成四川最大佛手柑基地 。 15000 5000 加工佛手柑片 ，平整场地育苗移栽 ，已完成800亩场地平整并移栽

257

四川乐山岷江大渡河森

林质量精准提升示范项

目

续建 乐山市 2017-2021

科学经营人工林 66666.67公顷（合计100万亩，其中：集约人工林栽培

1909.22公顷，中幼龄林抚育 6881.41公顷，退化人工林修复 57876.04公顷）

。

166990 13200
累计完成集约人工林栽培 0.25万亩，中幼龄林抚育 3万亩，退化人工林修复 5.5万亩

。

258 幸福美丽新村建设项目 续建 夹江县 2016-2020
以产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕为目标 ，95%的村

完成幸福美丽新村建设 。
50000 10000 继续推进14个新村的建设 。
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序号 项目名称
建设
批次

建设
地址

建设
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建设内容及规模 总投资
2019年计划

投资
2019年工程形象进度 备注

259
犍为县新城区堤防综合

治理工程
续建 犍为县 2017-2019

新建堤防15公里，河道疏浚11.3公里，生态防冲护坡 19.97万平方米及配套

穿堤箱涵等交叉建筑 。
75000 45000

新城区和风段堤防回填工程 、犍为一中外堤防段完工 ，正在进行玉津至清溪段河堤

建设

260

犍为县20平方公里现代

农业产业示范园暨自然

学校乡村振兴项目

开工 犍为县 2019-2025
规划9.6平方公里七一村自然学校和 20平方公里果蔬基地 ，综合农学、游学

、研学等农旅融合项目 。
100000 6000 总体策划及总体规划通过评审 ，控制性详细规划及修建性详细规划初稿已完成

261
大渡河峨边彝族自治县

五渡堤防工程
开工

峨边彝族自治

县
2019-2020 新建堤防2.04公里。 4958 3000 开始施工

262
青衣江右岸夹江县小中

坝堤防工程
开工 夹江县 2019-2020 加固堤防4公里。 4910 4910 可研需重新修编 ，设计单位正在修编中

263
青衣江右岸夹江县界牌

大堤周坝堤防工程
开工 夹江县 2019-2020 加固堤防2.12公里。 3037 2000 正在施工

264 市中区美丽新村建设 开工 市中区 2019-2021

新建杨湾乡、剑峰乡、临江镇等7个乡镇、9个美丽新村建设点 ，计划用地

180.8亩，新建住房371套84291平米，完善污水处理、道路、路灯、绿化、

管网等附属基础设施 。

18534 5000
岷江以东水产渔池改造整治 100亩；万湖村四组4口30亩鱼塘整治扩建及养殖设备配

套等。

265
井研县畜禽粪污资源化

利用整县推进项目
开工 井研县 2019-2020

建设1家年处理畜禽粪污 27万吨、秸秆0.36万吨、年产沼气570万方、年发电

1100万千瓦时的规模化大型沼气发电项目 ，建设、改造3家规模化有机肥

厂，改造升级120家规模化养殖场 。

14984 3747 完成大沼工程基础设施建设以及 120家规模养殖场的提升改造工程

266
马边彝族自治县青龙水

库工程
开工

马边彝族自治

县
2019-2020

（1）型水利工程。水库正常蓄水位 800.00米，总库容105万立方米，灌区涉

及劳动乡（柏香村、金星村、先锋村、福来村）、民建镇（张坝社区、红旗

村）、建设乡（联合村）3乡7个村，设计灌溉面积 16500亩。

14696 5300 已进入主体施工阶段 ，完成总工程量的 45%。

267
大渡河峨边彝族自治县

马嘶溪堤防工程
前期

峨边彝族自治

县
2020-2022 综合治理河道 1.56公里,其中新建堤防 1.56公里。 8038 0 开展前期工作


